

SRJMK 2021+

**Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2021+**

**Implementační a monitorovací
část**



Název dokumentu: Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Část dokumentu: Implementační a monitorovací část

Objednatel: Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

Kontaktní osoby: Ing. Pavel Fišer, Ph.D., oddělení strategického rozvoje
Mgr. Lucie Bravencová, oddělení strategického rozvoje

Zpracovatel:



Moore Czech Republic s.r.o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha

Czech Republic

www.moore-czech.cz

Zpracovatelský tým:

Ing. Radovan Hauk, Jednatel

Ing. Aleš Nechuta, M.A., Manager

PhDr. Martin Hokeš, Manager

Ing. Tomáš Křapáček, Senior Consultant

Mgr. Tomáš Černý, Consultant

Ing. Martin Kukačka, Digital Media Manager

Bc. Thuy Linh Krejčí, Graphic Designer

OBSAH

Úvod 3

Implementační a monitorovací část Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+	4
1.1 Akční plán.....	4
1.2 Finanční plán	6
1.3 Vyhodnocení plnění strategie	6
1.4 Revize SRJMK 2021+	6
1.5 Kompetenční matice	7
Harmonogram implementace	10
Klíčové indikátory plnění.....	11
Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity	18
Prioritní osa 2: Zdravotnictví a sociální oblast	24
Prioritní osa 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území	28
Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství	32
Prioritní osa 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum	37
Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost	40
Seznam zkratk	46

Úvod

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále také „SRJMK 2021+“) je koncepčním dokumentem, který do roku 2030 definuje vize, specifické cíle a tematická opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje.

SRJMK 2021+ je členěna do tří vzájemně provázaných částí, kdy se Vám do rukou dostává část třetí, tj. implementační a monitorovací. Ta představuje popis postupů, procesů a hodnocení, kterými má být docíleno naplnění stanovených vizí, resp. specifických cílů kraje, které byly definovány v části strategické. V té bylo definováno celkem 6 prioritních os pokrývajících oblasti kompetencí Jihomoravského kraje. Kurzívou jsou pak označeny vize pro jednotlivé oblasti.



Vzdělávání a sport

Vize: „Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“



Zdravotnictví a sociální oblast

Vize: „Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“



Dopravní infrastruktura a obslužnost území

Vize: „Plynulá a udržitelná doprava na území kraje.“



Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství

Vize: „Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.“



Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum

Vize: „Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“



Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, cestovní ruch a bezpečnost

Vize: „Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a své kulturní, historické a přírodní dědictví.“

Struktura návrhové částí, které se promítá i do implementační části, je následující:


- **Prioritní osa** (dále také „PO“) vymezuje celou oblast, pro kterou je stanovena vize.
 - **Specifický cíl** (dále také „SC“) definuje, čeho má být dosaženo.
 - **Tematické opatření** (dále také „TO“) jsou konkrétní projekty.

Součástí této části SRJMK 2021+ je rovněž nastavení monitoringu strategie. Monitoring bude primárně probíhat prostřednictvím vyhodnocování klíčových indikátorů plnění. Záměrem je kontinuálně sledovat trendy v hospodářském a sociálním vývoji, které mají být pozitivně ovlivněny naplňováním dílčích specifických cílů definovaných touto strategií, a v případě negativního vývoje operativně reagovat.

Implementační a monitorovací část Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

V tomto kontextu je vytvoření SRJMK 2021+ pouze prvním krokem, kterým začíná proces vedoucí k projednání, schválení, postupné realizaci a následně k naplnění vizí a cílů kraje. Strategický plán je a musí být živým dokumentem, se kterým se dále pracuje a jehož realizace musí být pravidelně vyhodnocována. Následující schéma ilustruje celou strukturu i proces tvorby SRJMK 2021+, jejich tři hlavních částí, a znázorňuje vzájemné vazby.

Schéma 1 Struktura a proces tvorby SRJMK 2021+



Samotná implementace SRJMK 2021+ je tvořena třemi hlavními aktivitami:

1. tvorba a schválení akčního plánu;
2. monitoring a evaluace plnění SRJMK 2021+;
3. revize strategické části SRJMK 2021+.

1.1 Akční plán

Akční plán, dříve zvaný také Program rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „AP“), je základním prvkem řízení a naplňování SRJMK 2021+. AP je tvořen vždy na dvouleté období. AP určuje, která z tematických opatření se budou realizovat během následujících dvou let.

AP obsahuje následující informace:

- Název aktivity / projektu;
- Specifický cíl;
- Hodnotitel aktivity / projektu;
- Stručný popis;
- Celkový rozpočet v tis. Kč;
- Finanční účast JMK;
- Zdroj financování;
- Termín realizace;
- Cílová hodnota.

Tabulka 1 Struktura AP SRJMK 2021+

AP SRJMK 2021+								
Krátký text vysvětlující účel a způsob vzniku dokumentu.								
Název aktivity / projektu	Specifický cíl	Hodnotitel aktivity / projektu	Stručný popis	Celkový rozpočet v tis. Kč	Finanční účast JMK	Zdroj financování	Termín realizace	Cílová hodnota
Název aktivity nebo projektu	Zařazení aktivity / projektu do specifického cíle	Jedná se o odbor KÚ JMK, který má danou aktivitu / projekt ve své gesci.	Krátký popis a vysvětlení významu aktivity / projektu.	Celkové finanční náklady na realizaci aktivity / projektu.	Finanční dopad na rozpočet Jihomoravského kraje.	Zdroj financování aktivity / projektu (evropský fond nebo státní rozpočet).	Doplnění očekávaného termínu realizace aktivity / projektu.	Čeho má být realizací aktivity / projektu dosaženo.

Tvorba AP

AP je tvořen pomocí principu top-down a využívá stávajících rozhodovacích mechanismů KÚ JMK. Jednotlivými odbory jsou dle jejich gescí do tabulky se specifickými cíli SRJMK 2021+ doplněny plánované projektové záměry nebo aktivity, které povedou k naplnění specifických cílů. Struktura a požadované informace k jednotlivým tematickým opatřením jsou znázorněny v Tabulce 1. Takto rozpracované tabulky jsou sesbírány odborem regionálního rozvoje a je z nich sestaven AP.

Tvorba AP je provázána s tvorbou rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu kraje. Je tomu tak i s ohledem na financování jednotlivých opatření, z nichž některá (ne všechna TO) mají být financována nebo spolufinancována krajem. Některá opatření nemusí mít přímý vliv na rozpočet kraje nebo nejsou v jeho kompetenci, a tedy nevstupují do tvorby rozpočtu ani do střednědobého výhledu rozpočtu kraje.

Odborem regionálního rozvoje je poté AP předložen vedení kraje k projednání a schválení. Následuje realizace jednotlivých tematických opatření.

1.2 Finanční plán

Z důvodu efektivity není tvořen separátní finanční plán. Finanční plán je jako takový již součástí AP. V rámci AP je zpracován odhad nákladů jednotlivých aktivit / projektů včetně informace, kolik z těchto nákladů odpovídá nákladům rozpočtu Jihomoravského kraje.

1.3 Vyhodnocení plnění strategie

Druhým důležitým nástrojem práce se SRJMK 2021+ je vyhodnocení plnění strategie (dále také „vyhodnocení realizace strategie“), tento dokument je vytvářen každoročně a vyhodnocuje rovněž plnění AP. Jedná se o základní nástroj, kterým je monitorováno a vyhodnocováno, nakolik je plněna strategie.

Strategická část SRJMK 2021+ obsahuje 123 tematických opatření, i z tohoto důvodu je sledovanou jednotkou plnění SRJMK 2021+ specifický cíl. Strategická část obsahuje 32 specifických cílů.

Vyhodnocení plnění strategie je dokument, který obsahuje následující informace:

- seznam všech prioritních os a přehled plnění dílčích aktivit;
- rozbor míry plnění u všech prioritních os;
- stav financování u všech prioritních os;
- stav financování u jednotlivých specifických cílů;
- přehled finančně nejnáročnějších aktivit v daném roce.

Tvorba vyhodnocení plnění

Vyhodnocení realizace SRJMK 2021+ je realizováno každoročně dle principu bottom-up (ze zdola nahoru). ORR v prvním čtvrtletí roku sbírá údaje o realizaci aktivit / projektů zařazených do AP od jednotlivých odborů KÚ JMK. Sbírají se údaje platné k 31. 12. předcházejícího roku. Jde o údaje o reálném celkovém financování a financování z rozpočtu kraje, stav cílové hodnoty a stručný popis průběhu realizace aktivity / projektu.

ORR z údajů od odborů KÚ JMK vyhodnocení plnění jednotlivých prioritních os a SC, a následně sestaví dokument vyhodnocení plnění strategie. S vyhodnocením je následně seznámeno Zastupitelstvo JMK.

1.4 Revize SRJMK 2021+

Třetím nástrojem práce se SRJMK 2021+ je její revize. K polovině programového období Evropské unie dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Jihomoravský kraj musí zpracovat zprávu o uplatňování strategie rozvoje územního obvodu kraje, na jejímž základě Zastupitelstvo Jihomoravského kraje může rozhodnout o aktualizaci nebo o zpracování nové strategie rozvoje územního obvodu kraje. Za účelem zpracování této zprávy kraj využívá průběžných výstupů z hodnocení naplňování strategie.

V roce 2024 byla tedy realizována revize SRJMK 2021+ prostřednictvím Zprávy o uplatňování SRJMK 2021+ do poloviny programového období. Na základě této zprávy prošly revizí následující části SRJMK 2021+:

- analytická část (kapitoly 5.2–5.4, které se týkají vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených území),
- strategická část vč. stručné verze (revize znění a sloučení vybraných TO, úprava názvů SC),
- implementační a monitorovací část (úprava znění dle reálného způsobu implementace SRJMK 2021+ a aktualizace přehledu klíčových indikátorů plnění),
- pilotní projektové záměry s významným uplatnění prvků konceptu SMART region (aktualizace provázanosti se strategickou částí SRJMK 2021+ a karet pilotních projektových záměrů v návaznosti na nové operační programy),
- finanční plán (aktualizace znění SC a TO v tabulce 2).

Při významné změně vnitřních nebo vnějších podmínek je možné revizi strategické části zařadit i v jiném období. Takovou změnu iniciuje jakýkoli subjekt (jednotlivé odbory KÚ JMK, svazky obcí, místní akční skupiny apod.). Na základě projednání takového podnětu prostřednictvím volených orgánů Jihomoravského kraje se pak ORR daným podnětem zabývá.

Tvorba revidované strategické části

ORR zajistil vytvoření Zprávy o uplatňování SRJMK 2021+ do poloviny programového období, která byla zaměřena na vyhodnocení plnění aktivit v AP, plnění klíčových indikátorů plnění, aktuálnosti tematických opatření a aktualizaci vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených území. Po zpracování zprávy proběhlo setkání zástupců odborů KÚ JMK, dalších relevantních odborníků a partnerů ke společnému pracovnímu setkání a projednání zjištěných závěrů.

Účastníci revidovali specifické cíle, tematická opatření a vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených území. Takto byla vytvořena první verze revidované SRJMK 2021+. S výsledkem Zprávy byli seznámeni členové ZJMK na svém 3. zasedání dne 24. 2. 2025.

1.5 Kompetenční matice

Kompetenční matice popisuje, jak jsou rozděleny specifické cíle mezi odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje při tvorbě vyhodnocení a monitorování plnění SRJMK 2021+.

Tabulka 6 Kompetenční matice

Tvorba akčního plánu či vyhodnocení plnění SRJMK 2021+			
Prioritní osa	Specifický cíl	Znění specifického cíle	Hodnotitel
PO 1	SC 1.1	Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele	Odbor školství
	SC 1.2	Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti	Odbor školství, Odbor kancelář hejtmana
	SC 1.3	Zajištění dostatečných personálních kapacit a rozvoj kvalifikace pedagogického personálu	Odbor školství
	SC 1.4	Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury	Odbor školství, Odbor investic
	SC 1.5	Zvýšení zájmu o pohyb a sport	Odbor školství
	SC 1.6	Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury	Odbor školství
	SC 1.7	Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže	Odbor školství, Odbor kancelář hejtmana
PO 2	SC 2.1	Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví	Odbor zdravotnictví, Odbor investic, Odbor sociálních věcí, Odbor kancelář ředitele
	SC 2.2	Dostupné sociální služby	Odbor sociálních věcí, Odbor kancelář hejtmana
	SC 2.3	Realizace podmínek pro důstojné stáru	Odbor sociálních věcí
	SC 2.4	Soudržná společnost bez sociálního vyloučení	Odbor sociálních věcí, odbor regionálního rozvoje
PO 3	SC 3.1	Kvalitní dopravní síť kraje	Odbor dopravy, Odbor regionálního rozvoje
	SC 3.2	Zvýšení obslužnosti území a efektivní integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje	Odbor dopravy
	SC 3.3	Snížení uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje	Odbor dopravy
PO 4	SC 4.1	Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu	Odbor životního prostředí, odbor regionálního rozvoje, Odbor kancelář ředitele

Tvorba akčního plánu či vyhodnocení plnění SRJMK 2021+			
Prioritní osa	Specifický cíl	Znění specifického cíle	Hodnotitel
PO 4	SC 4.2	Zlepšení kvality ovzduší	Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí
	SC 4.3	Snižování dopadů lidské činnosti	Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí, Odbor kancelář ředitele
	SC 4.4	Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury	Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí
	SC 4.5	Rozvoj občanské vybavenosti na venkově	Odbor regionálního rozvoje, Odbor kancelář hejtmána
	SC 4.6	Zlepšení způsobu obhospodařování půdy	Odbor regionálního rozvoje
PO 5	SC 5.1	Excelentní výzkum a odborné know-how	Odbor regionálního rozvoje
	SC 5.2	Úspěšné místní firmy a podnikatelé	Odbor regionálního rozvoje, Odbor školství
	SC 5.3	Zakořeněné globální společnosti	Odbor regionálního rozvoje
PO 6	SC 6.1	Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší návštěvností	Odbor regionálního rozvoje, odbor kultury a památkové péče
	SC 6.2	Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu	Odbor regionálního rozvoje, Odbor kultury a památkové péče, Odbor kancelář hejtmána
	SC 6.3	Podpora památkové péče	Odbor kultury a památkové péče
	SC 6.4	Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje	Odbor kultury a památkové péče, odbor regionálního rozvoje
	SC 6.5	Moderní veřejná správa a kvalitní občanská vybavenost	Odbor informatiky, odbor regionálního rozvoje, odbor kancelář ředitele, odbor tiskových věcí a marketingu
	SC 6.6	Územně vyvážený rozvoj a spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území	Odbor regionálního rozvoje, odbor školství, odbor vnějších vztahů, odbor územního plánování
	SC 6.7	Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku	Odbor kancelář ředitele, odbor regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, odbor kancelář hejtmána

Harmonogram implementace

Implementace a postup práce se SRJMK 2021+ pro celé období je popsán v harmonogramu níže.

Tabulka 7 Harmonogram implementace

Úkol	Popis úkolu	Termín	Zodpovědnost
1.	Schválení SRJMK 2021+	2022	Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
2.	Příprava 1. akčního plánu	2022	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
3.	Schválení 1. akčního plánu	2022	Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
4.	Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2022	2023	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
5.	Příprava 2. akčního plánu	2023	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
6.	Schválení 2. akčního plánu	2023	Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
7.	Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2023	2024	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
8.	Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2024	2025	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
9.	Příprava 3. akčního plánu	2025	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
10.	Schválení 3. akčního plánu	2025	Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
11.	Revize SRJMK 2021+	2025	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
12.	Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2025	2026	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
13.	Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2026	2027	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
14.	Revize SRJMK 2021+ a rozhodnutí o přípravě nové strategie nebo pokračování platnosti	2027	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
15.	Příprava 4. akčního plánu / nové strategie	2027	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
16.	Schválení 4. akčního plánu / nové strategie	2027	Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
17.	Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2027	2028	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
<i>Úkoly v případě, že bude rozhodnuto o pokračování platnosti SRJMK 2021+ do roku 2030</i>			
18.	Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2028	2029	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
19.	Příprava 5. akčního plánu	2028	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
20.	Schválení 5. akčního plánu	2028	Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
21.	Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2029	2030	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
22.	Celkové zhodnocení plnění SRJMK 2021+	2030	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK
23.	Příprava a schválení nové strategie rozvoje	2030	ORR KÚ JMK nebo dodavatel, Zastupitelstvo JMK
24.	Vyhodnocení plnění SRJMK 2021+ za rok 2030	2031	Odbory KÚ JMK, zastřešuje ORR KÚ JMK

Klíčové indikátory plnění

Kontrola a evaluace SRJMK 2021+ bude realizována prostřednictvím sledování tzv. klíčových indikátorů plnění (tzv. „*Key Performance Indicators*“ – „KPI“). Monitorováním těchto parametrů v čase je možné pozorovat vývojové trendy a průběžně vyhodnocovat dopad realizovaných opatření na některé klíčové parametry, které charakterizují stav Jihomoravského kraje.

Monitoring klíčových indikátorů plnění a jejich vyhodnocování probíhá ve třech intervalech: při vzniku SRJMK 2021+ (2021), při revizi v polovině programového období (2024), a při závěrečné evaluaci plnění SRJMK 2021+ (2027).

Hodnocené je vždy plnění specifických cílů (nikoli tematických opatření), ke kterým je definována řada, převážně plně měřitelných KPI. Jejich cílem je zachytit vývojové trendy a vytvořit kvalitní datovou základnu, která je nutná z hlediska efektivity a kvality rozhodovacích procesů. Dokument je dále strukturován v souladu s částí strategickou, tj. následující kapitoly představují prioritní osy, ke kterým byly definovány jednotlivé specifické cíle. Jejich naplňování je kontrolováno prostřednictvím klíčových indikátorů plnění. V následujících tabulkách je vždy uveden název specifického cíle; KPI; aktuální hodnota sledovaného KPI; požadovaná tendence vývoje; tematická opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k naplnění specifického cíle, zdroj dat KPI, kdy jsou data pro jednotlivá KPI dostupná a další.

Barevné rozlišení SC:

- červená barva: vysoká priorita,
- světle oranžová barva: střední priorita,
- zelená barva: nízká priorita.


**Vzdělávání, sport a mimoškolní
zájmové aktivity**

**Vzdělávání, sport a mimoškolní
zájmové aktivity**

**Vzdělávání, sport a mimoškolní
zájmové aktivity**

**Vzdělávání, sport a mimoškolní
zájmové aktivity**

Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity



Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity

„Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“



Vzdělávání							
1.1	Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele						
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním - ve věku 15 a více let (%)	22,6 (2018)	20,7 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Červen
	Podíl studentů vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji studujících technické obory (%)	17,3 (2018)	17,8 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Prosinec
	Podíl žádostí do mateřských škol, kterým nebylo vyhověno, na celkovém počtu žádostí (%)	33,2 (2019)	36,4 (2024)	↓	Kraj	MŠMT ČR	Leden
Parametry specifického cíle	Hodnotitel	Územní dopad					
	Odbor školství	Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření	Nositel opatření					
	1.1.1	Výuka a rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů	školy a jejich zřizovatelé, neziskové organizace				
	1.1.2	Zvýšení dostupnosti služeb péče a vzdělávání o děti předškolního věku	obce, kraj, mateřské školy, soukromé subjekty, neziskové organizace				
	1.1.3	Podpora mezinárodní spolupráce škol a mobility pedagogických pracovníků a studentů	JCMM, školy a jejich zřizovatelé				
	1.1.4	Podpora rozvoje spolupráce mezi vzdělávacími subjekty a zaměstnavateli	školy a jejich zřizovatelé, HK				
	1.1.5	Podpora kariérového a profesního poradenství	kraj, JCMM, Úřad práce ČR – KP Brno				
	1.1.6	Podpora a propagace celoživotního vzdělávání	SŠ, VOŠ, VŠ, JCMM, soukromé subjekty, neziskové organizace				
1.1.7	Zvyšování otevřenosti škol veřejnosti	školy a jejich zřizovatelé					
1.1.8	Podpora neformálního vzdělávání	Střediska volného času, neziskové organizace					

Vzdělávání								
1.2		Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Podíl osob předčasně odcházejících ze vzdělávání (%)		4,9 (2018)	4,7 (2024)	↓	Kraj	Eurostat	Únor
	Počet plných pracovních úvazků (FTE) speciálních pedagogů na základních školách		81 (2018)	198 (2024)	↑	Kraj	MŠMT ČR	-
	Podíl žáků s odlišnými kulturními nebo životními podmínkami vzdělávaných ve třídách se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách (%)		4,9 (2020)	5,72 (2024)	↓	Kraj	MŠMT ČR	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor školství, odbor kancelář hejtmána		Celé území Jihomoravského kraje se zaměřením na hospodářsky slabé regiony a sociálně vyloučené lokality					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	1.2.1	Zvýšení kvality vzdělávání v hospodářsky a sociálně ohrožených územích	kraj, obce, školy a školská zařízení					
	1.2.2	Rozvoj dostupné rané péče a vzdělávání pro skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením	kraj, obce, školy a školská zařízení					
1.2.3	Podpora rovného přístupu ke vzdělání a podpora začleňování (integrace) cizinců	kraj, obce, školy a školská zařízení						

Vzdělávání								
1.3		Zajištění dostatečných personálních kapacit a rozvoj kvalifikace pedagogického personálu						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet pedagogických pracovníků (FTE) v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ na 10 000 obyvatel		125,1 (2019)	160,3 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Leden
	Průměrná mzda pedagogů na základních školách poměrově vůči průměrné mzdě České republiky (%)		118,3 (2018)	109,3 (2024)	↑	Kraj	MŠMT ČR	Říjen
	Průměrná mzda pedagogů na středních školách poměrově vůči průměrné mzdě České republiky (%)		121,6 (2018)	116,5 (2024)	↑	Kraj	MŠMT ČR	Říjen
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor školství		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	1.3.1	Kontinuální vzdělávání pedagogického personálu	kraj, obce, školy a školská zařízení					
	1.3.2	Zlepšování managementu škol a vzdělávací soustavy	kraj, obce, školy a školská zařízení					
1.4		Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (rok)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Finanční prostředky kraje alokované na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vzdělávací infrastruktury (mil. Kč)		720 (2019)	516,3 (2024)	↑	MF ČR	KÚ JMK	-
	Čerpané prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů na rozvoj vzdělávací infrastruktury (mil. Kč)		--	530,7 (2024)	↑	Kraj	KÚ JMK	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor školství, odbor investic		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	1.4.1	Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení	kraj, obce, školy a školská zařízení					

Sport							
1.5	Zvýšení zájmu o pohyb a sport						
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Grantová a dotační podpora sportu (tis. Kč)	36 356,5 (2021)	67 408,55 (2024)	↑ =	Kraj	MF ČR	Leden
	Velikost členské základny sportovních organizací na území kraje	118 447 (2020)	110 993 (2024)	↑	Kraj	ČUS	-
	Počet školních sportovních klubů evidovaných AŠSK ČR v kraji	241 (2018)	269 (2024)	↑	Kraj	AŠSK	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel	Územní dopad					
	Odbor školství	Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření	Nositel opatření					
	1.5.1	Zajištění široké nabídky sportovních aktivit	kraj, obce, sportovní organizace				
	1.5.2	Spolupráce v oblasti rozvoje sportu a jeho propagace	kraj, obce, sportovní organizace				
	1.5.3	Podpora talentované mládeže a vrcholového sportu	kraj, obce, sportovní organizace, sportovní svazy, Národní sportovní agentura				
1.6	Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury						
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Finanční alokace na investiční aktivity v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury (tis. Kč)	-	56 631,3 (2024)	↑ =	Kraj	MF ČR	Leden
	Finanční alokace na neinvestiční aktivity v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury (tis. Kč)	-	15 035 (2024)	↑ =	Kraj	MF ČR	Leden
	Počet sportovních zařízení na území kraje ve správě sportovních klubů a tělovýchovných jednot	886 (2020)	854 (2024)	↑	Kraj	ČUS, Sokol, Orel	Leden
Parametry specifického cíle	Hodnotitel	Územní dopad					
	Odbor školství	Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření	Nositel opatření					
	1.6.1	Kvalitní sportovní infrastruktura	kraj, obce, sportovní organizace, sportovní svazy, Národní sportovní agentura				

Mimoškolní zájmové aktivity							
1.7	Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže						
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Finanční podpora mimoškolních zájmových aktivit (investiční i neinvestiční; tis. Kč)	4 000 (2021)	5 154 (2024)	↑	Kraj	KÚ JMK	Leden
Parametry specifického cíle	Hodnotitel	Územní dopad					
	Odbor školství, odbor kancelář hejtmána	Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření	Nositel opatření					
	1.7.1	Podpora spolků a organizací provozujících zájmovou činnost v oblasti neformálního vzdělávání pro děti a mládež	kraj, obce, sportovní organizace a svazy, střediska volného času, neziskové organizace				

Zdravotnictví a sociální oblast

Zdravotnictví a sociální oblast

Zdravotnictví a sociální oblast


Zdravotnictví a sociální oblast

Zdravotnictví a sociální oblast

Zdravotnictví a sociální oblast

Zdravotnictví a sociální oblast

Zdravotnictví a sociální oblast





Prioritní osa 2: Zdravotnictví a sociální oblast

„Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny, kteří ji potřebují.“

Zdravotnictví							
2.1		Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví					
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet lůžek v nemocnicích	7 454 (2018)	7 656 (2024)	=	Kraj	ČSÚ	Prosinec
	Počet lékařů (FTE) na 1 000 obyvatel	5,3 (2018)	5,6 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Prosinec
	Počet zdravotních pracovníků (FTE) s odbornou způsobilostí	14 167 (2018)	15 735 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Prosinec
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad				
	Odbor zdravotnictví, odbor investic, odbor sociálních věcí, odbor kancelář ředitele		Celé území Jihomoravského kraje				
	Tematická opatření		Nositel opatření				
	2.1.1	Zajištění dostupnosti a zvyšování kvality zdravotních služeb na území kraje	kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát				
	2.1.2	Zvýšení financování systému zdravotnictví ze strany státu	stát				
	2.1.3	Podpora paliativní péče ve zdravotnictví	kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát				
	2.1.4	Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotních služeb	kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát				
	2.1.5	Zajištění kvalitních personálních kapacit ve zdravotnictví	kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát				
	2.1.6	Podpora elektronizace zdravotnictví, eHealth a telemedicíny v Jihomoravském kraji	Kraj a stát				
	2.1.7	Posílení metodické pomoci a koordinace poskytovatelů zdravotní péče v JMK	Kraj a stát				
2.1.8	Podpora sociálně-zdravotního pomezí	kraj a další zřizovatelé zdravotní péče a stát					
2.1.9	Podpora osvěty a aktivit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva	Kraj a stát					

Sociální služby							
2.2	Dostupné sociální služby						
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet neuspokojených žádostí žadatelů v domovech pro seniory	5 100 (2018)	3 500 (2024)	↓	Kraj	ČSÚ	Prosinec
	Počet terénních a ambulantních sociálních služeb	371 (2020)	236 (2024)	↑	Kraj	KÚ JMK	-
	Průměrná mzda pracovníků v přímé péči (Kč/měsíc)	28 371 (2019)	32 477 (2024)	↑	Kraj	ISPV	Březen
Parametry specifického cíle	Hodnotitel	Územní dopad					
	Odbor sociálních věcí, odbor kancelář hejtmána	Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření	Nositel opatření					
	2.2.1	Optimalizace sítě a zajištění dostupnosti ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb	kraj, poskytovatelé sociálních služeb				
	2.2.2	Pokračování v procesu transformace a deinstitutionalizace sociálních služeb	kraj, poskytovatelé sociálních služeb				
	2.2.3	Zvýšení financování systému sociálních služeb ze strany státu	stát				
	2.2.4	Zajištění kvalitních personálních kapacit v sociálních službách	kraj, poskytovatelé sociálních služeb				
2.2.5	Podpora paliativní péče v sociálních službách	kraj, poskytovatelé sociálních služeb					
2.2.6	Zintenzivnění prevence vzniku rizikových jevů	kraj, školy, školská zařízení, neziskový sektor					

Stárnutí obyvatelstva

2.3		Realizace podmínek pro důstojné stárnutí						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Nastavení funkčního systému podpory neformální péče		-	-	Realizace	Kraj	KÚ JMK	-
	Podíl finančních prostředků na tísňovou péči na celkových alokovaných prostředcích na sociální péči (%)		0,22 (2019)	0,15 (2024)	↑	Kraj	MF ČR	Leden
	Počet podpořených osob využívající asistivní a inovativní technologie		-	75 (2024)	↑	Kraj	KÚ JMK	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor sociálních věcí		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	2.3.1	Podpora neformální péče	kraj, poskytovatelé sociálních služeb					
	2.3.2	Využití nových forem asistivních a inovativních technologií	kraj, poskytovatelé sociálních služeb					
	2.3.3	Podpora aktivního stárnutí	kraj, nestátní neziskové organizace					
	2.3.4	Podpora age managementu	kraj, poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace					
Soudržná společnost								
2.4		Soudržná společnost bez sociálního vyloučení						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Výdaje kraje na služby sociální prevence (mil. Kč)		57,7 (2019)	112,5 (2024)	↑	Kraj	MF ČR	Leden
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor sociálních věcí, Odbor regionálního rozvoje		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	2.4.1	Podpora rodin s dětmi, seniorů a mezigeneračního soužití	kraj, nestátní neziskové organizace					
	2.4.2	Mapování sociálně vyloučených lokalit a zvýšení dostupnosti služeb v těchto oblastech ve spolupráci s Odborem pro sociální začleňování MMR ČR	kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb					
2.4.3	Podpora sociálního bydlení	kraj, obce, NNO, poskytovatelé sociálních služeb						
2.4.4	Podpora malokapacitních komunitních služeb	kraj, obce, NNO, poskytovatelé sociálních služeb						

Dopravní infrastruktura a obslužnost území

Dopravní infrastruktura a obslužnost území


Dopravní infrastruktura a obslužnost území

Dopravní infrastruktura a obslužnost území

Dopravní infrastruktura a obslužnost území

Dopravní infrastruktura a obslužnost území

Dopravní infrastruktura a obslužnost území





Prioritní osa 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území

„Plynulá a udržitelná doprava na území kraje.“

Dopravní infrastruktura								
3.1	Kvalitní dopravní síť kraje		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
Období realizace	2021-2030							
KPI	Délka dálniční sítě v kraji (km)		160 (2019)	160 (2024)	↑	Kraj	MD ČR	-
	Podíl silnic II. třídy v nevyhovujícím nebo havarijním stavu (%)		22,4 (2018)	26 (2024)	↓	Kraj	SÚS JMK	-
	Podíl silnic III. třídy v nevyhovujícím nebo havarijním stavu (%)		30,5 (2018)	33 (2024)	↓	Kraj	SÚS JMK	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor dopravy, odbor regionálního rozvoje		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	3.1.1	Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby a rekonstrukce železniční infrastruktury pro meziregionální a vnitřní dopravu	kraj, SŽ					
	3.1.2	Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby chybějících úseků klíčových silničních a dálničních spojení a zmírnění dopadů tranzitní dopravy	kraj, ŘSD ČR					
	3.1.3	Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových městských komunikací	kraj, obce					
	3.1.4	Budování bezpečných cyklistických komunikací a jejich propojování na území kraje	kraj, obce					
	3.1.5	Rozvoj infrastruktury městské kolejové dopravy	statutární město Brno					
	3.1.6	Rozvoj Mezinárodního letiště Brno-Tuřany a doprovodné dopravní infrastruktury	Mezinárodní letiště Brno-Tuřany					
	3.1.7	Podpora vzdělávacích, osvětových a komunikačních aktivit za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy	kraj, obce					
3.1.8	Podpora logistických terminálů kombinované dopravy	kraj, obce						

Systém veřejné dopravy								
3.2		Zvýšení obslužnosti území a efektivní Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje						
Období realizace	2021-2030	Hodnota (rok)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění	
KPI	Počet osob přepravených IDS Jihomoravského kraje (mil. osob)		454 (2018)	829 (2024)	↑	Kraj	DATA.BRNO	-
	Počet přepravených osob železniční dopravou (mil. osob)		21,4 (2018)	22,9 (2024)	↑	Kraj	MD ČR	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor dopravy		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	3.2.1	Rozvoj systémů veřejné dopravy a podpora spolupráce se sousedními regiony	kraj, sousední partnerské regiony					
	3.2.2	Výstavba efektivně umístěných přestupních terminálů vč. výstavby a rozvoje sítě záchytných parkovišť a služeb pro další formy navazující dopravy	kraj, obce					
	3.2.3	Zvýšení atraktivity a přístupnosti veřejné dopravy v kraji	kraj, dopravci					
	3.2.4	Podpora modernizace vozového parku veřejné dopravy	kraj, dopravci					
	3.2.5	Technická podpora projekčních prací	kraj, SÚS JMK, KORDIS					
3.2.6	Podpora a rozvoj příměstské kolejové dopravy	kraj, SŽ, KORDIS						

Budoucnost mobility (Future mobility)								
3.3		Snížení uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje						
Období realizace		2021-2030	Hodnota (rok)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet nabíjecích stanic pro elektromobily		66 (2019)	233 (2024)	↑	Kraj	MPO ČR	-
	Počet čerpacích stanic na zemní plyn (CNG stanice)		24 (2019)	25 (2024)	↑	Kraj	CNG Stanice	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor dopravy		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	3.3.1	Podpora udržitelných forem dopravy	kraj, obce, dopravní dispečerů, komerční subjekty					
	3.3.2	Příprava a zavádění řešení MaaS (Mobility as a Service) a inteligentních dopravních informačních, tarifních a řídicích systémů	kraj, KORDIS					

**Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství**


**Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství**

**Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství**

**Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství**

**Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství**

**Životní prostředí, technická infrastruktura,
rozvoj venkova a zemědělství**







Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství

„Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.“

Životní prostředí a veřejné zdraví							
4.1	Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu						
Období realizace	2021-2030	Hodnota (rok)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Koefficient ekologické stability území Jihomoravského kraje	0,68 (2018)	0,69 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Únor
	Denní průměrná spotřeba vody v domácnostech JMK	93,2 (2020)	86,7 (2024)	↓	Kraj	ČSÚ	Leden
Parametry specifického cíle	Hodnotitel	Územní dopad					
	Odbor životního prostředí, odbor regionálního rozvoje, odbor kancelář ředitele	Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření	Nositel opatření					
	4.1.1	Realizace pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny	kraj, obce, pozemkové úřady				
	4.1.2	Realizace opatření vedoucích ke zvládnutí rizik hydrologických extrémů	kraj, obce, Povodí Moravy, Lesy ČR				
	4.1.3	Obnova a péče o významné krajinné prvky vedoucí k poklesu vodní a větrné eroze a rozvíjení biologické rozmanitosti	kraj, obce, Správy CHKO a jiných území významných svou přírodní hodnotou, Lesy ČR				
	4.1.4	Podpora osvětové činnosti v oblasti klimatické změny	kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, školy				
	4.1.5	Výsadba původních a odolných druhů rostlin	kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, Lesy ČR				
	4.1.6	Podpora opatření vedoucích ke snížení větrné eroze	kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, Lesy ČR				
	4.1.7	Podpora aktivit vedoucích ke snížení spotřeby vody	kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, Lesy ČR				
4.1.8	Podpora obnovy lesních porostů	kraj, obce, krajem zřizované organizace, NNO, Lesy ČR					
4.1.9	Podpora eliminace hrozby přemnožení kalamitních druhů hmyzu	kraj, obce					

Životní prostředí a veřejné zdraví								
4.2		Zlepšení kvality ovzduší						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Imise škodlivých látek v JMK		4,1 / 1,4 (2017)	5,9 / 1,4 (2024)		Kraj	ČSÚ	Prosinec
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor životního prostředí, Odbor regionálního rozvoje		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	4.2.1	Podpora obnovitelných zdrojů energie	kraj, komerční subjekty					
	4.2.2	Osvěta a zvyšování motivace pro přechod k ekologicky více šetrným způsobům vytápění	kraj, obce, školy					
4.2.3	Snížení koncentrace prachových částic v ovzduší	kraj, obce, příslušné organizace						
4.3		Snižování dopadů lidské činnosti						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet ekoporaden na území kraje		13 (2020)	16 (2024)		Kraj	MŽP ČR	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, odbor kancelář ředitele		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	4.3.1	Podpora snižování energetické náročnosti budov a osvěta v oblasti spotřeby energií	kraj a krajem zřizované organizace					
4.3.2	Ochrana před nadměrným hlukem z dopravy	kraj, SÚS JMK, ŘSD ČR, SŽ						

Klíčové indikátory plnění

Technická infrastruktura

4.4		Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury					
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Produkce komunálního odpadu (tis. t)	385,95 (2018)	595,93 (2024)	↓	Kraj	ČSÚ a MŽP	Prosinec
	Produkce podnikového odpadu (tis. t)	3 509,7 (2018)	4 707,7 (2024)	↓	Kraj	ČSÚ a MŽP	Prosinec
	Podíl čištěných odpadních vod (%)	98,8 (2018)	99,0 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ a MŽP	Prosinec
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad				
	Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí		Celé území Jihomoravského kraje				
	Tematická opatření		Nositel opatření				
	4.4.1	Předcházení vzniku odpadů a odpadového vzdělávání, zavádění prvků cirkulární ekonomiky	kraj, obce, komerční subjekty, domácnosti				
	4.4.2	Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury	kraj, obce				
	4.4.3	Podpora sanace starých ekologických zátěží	kraj, obce				
Rozvoj venkova							
4.5		Rozvoj občanské vybavenosti na venkově					
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Finanční podpora na rozvoj obcí ze strany KÚ JMK	-35,5 (2020)	55,8 (2024)	↑ =	Kraj	KÚ JMK	Leden
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad				
	Odbor regionálního rozvoje, odbor kancelář hejtmána		Celé území Jihomoravského kraje				
	Tematická opatření		Nositel opatření				
	4.5.1	Rozvoj infrastruktury pro spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích	kraj, obce				
	4.5.2	Podpora využití nových technologií a inovativních přístupů aplikovatelných pro potřeby venkovských oblastí	kraj, obce				
4.5.3	Rozvoj sítě komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech	kraj, obce					

Zemědělství								
4.6		Zlepšení způsobu obhospodařování půdy						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Prostředky vynaložené krajem v rámci EVVO (vlastní prostředky, dotace; mil. Kč)		2,8 (2018)	3,12 (2024)	↑	Kraj	KÚ JMK	Leden
	Počet produktů s regionální značkou		79 (2020)	45 (2024)	↑	Kraj	Regionální potravina	Prosinec
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor regionálního rozvoje		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	4.6.1	Podpora využití inovativních přístupů v zemědělství a lesnictví	kraj, subjekty primárního průmyslu, výzkumné instituce, Ministerstvo zemědělství, SZIF					
	4.6.2	Podpora širšího spektra a variability pěstovaných plodin	kraj, subjekty primárního průmyslu, výzkumné instituce, Ministerstvo zemědělství, SZIF					
	4.6.3	Podpora udržitelných forem zemědělství a předávání znalostí v oblasti udržitelných systémů zemědělství	kraj, subjekty primárního průmyslu, výzkumné instituce, Ministerstvo zemědělství, SZIF					
4.6.4	Propagace regionálních produktů a podpora krátkých řetězců	kraj, subjekty primárního průmyslu, výzkumné instituce, Ministerstvo zemědělství, SZIF						



**Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum**


**Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum**

**Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum**

**Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum**

**Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum**

**Konkurenceschopnost, podnikání,
inovace a výzkum**



**Prioritní osa 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum**

„Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“

Výzkum, vývoj a inovace							
5.1	Excelentní výzkum a odborné know-how						
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet zaměstnanců vědy a výzkumu (FTE)	13 772 (2018)	17 469 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Leden
	Podíl vědy a výzkumu na celkovém HDP kraje (%)	2,9 (2018)	3,12 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Leden
	Počet platných patentů v kraji	486 (2018)	416 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Prosinec
	Objem vynaložených finančních prostředků na podporu vědců a výzkumu (JIC, JCMM)	-	22 932 000 (2024)	↑	Kraj	JIC, JCMM	Únor
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad				
	Odbor regionálního rozvoje		Celé území Jihomoravského kraje				
	Tematická opatření		Nositel opatření				
	5.1.1	Zvýšení podpory výzkumu a vývoje s důrazem na kvalitu a přenos výsledků do lokální ekonomiky	kraj, JIC, výzkumné instituce, školy, komerční sektor				
	5.1.2	Popularizace vědy a STEM	kraj, JIC, výzkumné instituce, školy				
	5.1.3	Talent attraction and integration management	kraj, JIC, JCMM, výzkumné instituce, školy, komerční sektor				
5.1.4	Posílení obousměrné otevřenosti a mezinárodní excelence akademického prostředí	kraj, JIC, JCMM, výzkumné instituce, školy, komerční sektor					
5.1.5	Pružnější reakce nabídky oborů na globální trendy	kraj, výzkumné instituce, školy, komerční sektor					
Trh práce a podnikání							
5.2	Úspěšné místní firmy a podnikatelé						
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (%) (průměr EU 28 = 100 %)	87,7 (2018)	90 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Prosinec
	Počet podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou	169 722 (2019)	191 608 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Duben
	Míra nezaměstnanosti (%)	2,6 (2018)	4,37 (2024)	↓	Kraj	ČSÚ	Červenec

Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor regionálního rozvoje, odbor školství		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	5.2.1	Vhodné podmínky pro vznik a rozvoj podnikání	kraj, JIC, výzkumné instituce, školy, komerční sektor, CzechInvest					
	5.2.2	Akumulace kapitálu, know-how a jejich další rozvoj na území kraje	kraj, JIC, výzkumné instituce, školy, komerční sektor					
	5.2.3	Odstraňování bariér na trhu práce	kraj, JIC, JCMM, výzkumné instituce, školy, komerční sektor					
5.2.4	Podpora expanze na mezinárodní trhy	kraj, JIC, výzkumné instituce, školy, komerční sektor, CzechInvest						
Trh práce a podnikání								
5.3	Zakořeněné globální společnosti							
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet středních podniků (50 až 249 zaměstnanců)		1 249 (2019)	1 347 (2024)	↑	Kraj	RES	Prosinec
	Počet velkých podniků (více než 250 zaměstnanců)		243 (2019)	228 (2024)	↑	Kraj	RES	Prosinec
	Počet firem zapojených do spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem		229 (2019)	112 (2024)	↑	Kraj	JIC, KÚ JMK	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor regionálního rozvoje		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	5.3.1	Vtažení globálních společností do kultivace regionálního prostředí	kraj, JIC, KHK JM, komerční sektor					
	5.3.2	Provázanost dodavatelsko-odběratelských vazeb na místní prostředí	kraj, JIC, komerční sektor					
	5.3.3	Přítomnost strategických funkcí v rámci struktur nadnárodních společností (kvalifikovaná pracovní místa)	kraj, JIC, KHK JM, komerční sektor, VŠ					

**Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost**


**Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost**

**Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost**

**Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost**

**Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost**

**Cestovní ruch a kultura, veřejná správa,
občanská vybavenost a bezpečnost**



Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost

„Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a své kulturní, historické a přírodní dědictví.“

Cestovní ruch									
6.1	Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší návštěvností								
Období realizace	2021-2030			Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních			4,2 mil. (2019)	4,2 mil. (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Prosinec
	Návštěvníci památkových objektů (tis. osob / rok)			1 259,1 (2018)	1 231,9 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Prosinec
Parametry specifického cíle	Hodnotitel			Územní dopad					
	Odbor regionálního rozvoje, odbor kultury a památkové péče			Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření			Nositel opatření					
	6.1.1	Rozvoj potenciálu dosud málo navštěvovaných lokalit			kraj, CCRJM a DMO (organizace destinačního managementu)				
	6.1.2	Zvýšení provázanosti cestovního ruchu a kultury			kraj, NPÚ, majitelé památek, CCRJM a DMO				
	6.1.3	Vzdělávání pracovníků, zvýšení kvality služeb cestovního ruchu			kraj, obce, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, CCRJM				
6.1.4	Podpora organizací destinačního managementu a spolupráce strategických aktérů v cestovním ruchu			kraj, obce, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, destinační managementy, TIC, majitelé a provozovatelé služeb CR					
6.1.5	Podpora konferenční a kongresové turistiky (tzv. MICE)			CCRJM, DMO a kraj					

Cestovní ruch								
6.2		Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Délka podpořených cyklostezek v kraji (km)		5,15 (2021)	8,535 (2024)	↑	Kraj	KÚ JMK	Leden
	Délka značených pěších tras v kraji (km)		3 556 (2018)	3 397,9 (2024)	↑	Kraj	KČT	Leden
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor regionálního rozvoje, Odbor kultury a památkové péče, odbor kancelář hejtmána		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	6.2.1	Zajištění dostupnosti turistických cílů udržitelnými formami dopravy	kraj, obce, KORDIS					
	6.2.2	Optimalizace sítě stezek a tras	kraj, obce, KČT, Partnerství					
	6.2.3	Zajištění odpovídající kapacity a kvality doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	kraj, obce					
6.2.4	Podpora vodních cest regionálního významu	kraj, obce, Povodí Moravy						

Kultura									
6.3		Podpora památkové péče							
Období realizace		2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Finanční prostředky alokované na ochranu památek a péči o kulturní dědictví z rozpočtu Jihomoravského kraje (mil. Kč)			44,9 (2019)	18,3 (2024)	↑	Kraj	MF ČR	Leden
Parametry specifického cíle	Hodnotitel			Územní dopad					
	Odbor kultury a památkové péče			Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření			Nositel opatření					
	6.3.1	Obnova a prezentace kulturních památek		kraj, obce, vlastníci a provozovatelé památek, orgány památkové péče					
	6.3.2	Zabezpečení kulturních památek		kraj, obce, orgány památkové péče					
6.4		Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje							
Období realizace		2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Návštěvníci knihoven celkem vč. on-line (tis. osob)			5 137 (2018)	4 523,9 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Prosinec
	Návštěvníci expozic a výstav (tis. osob)			1 117 (2018)	1 072,9 (2024)	↑	Kraj	KÚ JMK	Prosinec
Parametry specifického cíle	Hodnotitel			Územní dopad					
	Odbor regionálního rozvoje, odbor kultury a památkové péče			Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření			Nositel opatření					
	6.4.1	Udržování a předávání znalostí regionálních řemesel		kraj					
	6.4.2	Podpora kulturních aktivit a aktérů v kultuře		kraj, obce					
6.4.3	Rozvoj kreativních odvětví v regionu		kraj, obce, komerční sektor						

Veřejná správa a občanská vybavenost									
6.5	Moderní veřejná správa a kvalitní občanská vybavenost								
Období realizace	2021-2030			Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet elektronizovaných procesů KÚ JMK			-	-	↑	Kraj	KÚ JMK	-
	Počet uskutečněných aktivit na podporu strategického plánování obcí JMK			-	-	↑	Kraj	KÚ JMK	-
	Počet SMART realizovaných projektů (za 1 kalendářní rok)			-	-	↑	Kraj	KÚ JMK, obce	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel			Územní dopad					
	Odbor informatiky, Odbor regionálního rozvoje, Odbor kultury a památkové péče, odbor kancelář ředitele, odbor tiskových věcí a marketingu			Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření			Nositel opatření					
	6.5.1	Budování pozitivní image kraje		kraj, obce					
	6.5.2	Podpora chytrých řešení a projektů v území kraje		kraj, obce					
	6.5.3	Podpora elektronizace úřadu a publikování otevřených dat		kraj					
6.5.4	Efektivní správa majetku kraje a řízení příspěvkových organizací		kraj a jeho p. o.						
6.5.5	Rozvoj a udržování funkčního stavu občanské vybavenosti obcí (včetně bezbariérového přístupu a vysokorychlostních informačních sítí)		kraj, obce						

Veřejná správa a občanská vybavenost							
6.6		Územně vyvážený rozvoj a spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území					
Období realizace	2021-2030	Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet projektů realizovaných v rámci přeshraniční spolupráce (za 1 kalendářní rok)	-	5 (2024)	↑	Kraj	KÚ JMK	-
	Finanční objem alokovaný na projekty přeshraniční spolupráce (mil. Kč)	40,5 (2020)	14,98 (2024)	↑	Kraj	KÚ JMK	-
	Podíl domácností s přístupem k internetu (%)	80,6 (2019)	83,6 (2024)	↑	Kraj	ČSÚ	Prosinec
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad				
	Odbor regionálního rozvoje, odbor školství, odbor vnějších vztahů, odbor územního plánování		Celé území Jihomoravského kraje				
	Tematická opatření		Nositel opatření				
	6.6.1	Podpora procesů a propojení strategického plánování a územního plánování	kraj				
	6.6.2	Podpora snižování negativních disparit v území kraje a koordinace polycentrického rozvoje sídelní struktury kraje	kraj, JIC, KHK JMK				
	6.6.3	Využívání nástrojů strategického plánování pro efektivní péči o krajinu v obcích a efektivní rozvoj obcí	kraj, obce				
	6.6.4	Podpora spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje	kraj, obce, zahraniční partneři, JCMM, JIC, MAS, DSO, HK				
	6.6.5	Podpora přeshraniční a mezinárodní spolupráce při rozvíjení společných témat	kraj, obce, zahraniční partneři, JCMM, JIC				
	6.6.6	Podpora participace veřejnosti	kraj, obce				
6.6.7	Poradenství, osvěta a metodická podpora samospráv	kraj					
6.6.8	Podpora regenerace brownfieldů	kraj, obce					

Klíčové indikátory plnění

Bezpečnost								
6.7		Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku						
Období realizace	2021-2030		Hodnota (původní)	Hodnota (po revizi)	Cílová tendence	Územní úroveň	Zdroj	Zveřejnění
KPI	Počet jednotek požární ochrany na území Jihomoravského kraje		612 (2018)	571	=↑	Kraj	HZS JMK	-
	Finanční prostředky alokované na rozvoj kyberbezpečnosti (tis. Kč)		--	-	↑	Kraj	KÚ JMK	-
Parametry specifického cíle	Hodnotitel		Územní dopad					
	Odbor kancelář ředitele, odbor regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, odbor kancelář hejtmána		Celé území Jihomoravského kraje					
	Tematická opatření		Nositel opatření					
	6.7.1	Podpora vybavenosti a zkvalitňování systému Integrovaného záchranného systému (IZS)	kraj, obce, Integrovaný záchranný systém					
	6.7.2	Posílení kybernetické bezpečnosti zastaralé IT infrastruktury veřejné správy a krajských příspěvkových organizací	kraj, obce					
	6.7.3	Mezikrajská a přeshraniční spolupráce IZS	kraj, obce, Integrovaný záchranný systém					
6.7.4	Rozvoj krizového řízení v území kraje	kraj, obce, Integrovaný záchranný systém						
6.7.5	Zkvalitňování systému preventivních opatření a vzdělávání v oblasti bezpečnosti	kraj, obce, Integrovaný záchranný systém						

Seznam zkratek

Následuje seznam v dokumentu použitých zkratek.

Zkratka	Význam
AP	Akční plán
AŠSK ČR	Asociace školní sportovních klubů České republiky
CNG	stlačený zemní plyn
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČUS	Česká unie sportu
EU 28	28 států Evropské unie
FTE	Full Time Equivalent – přepočtený počet zaměstnanců na plnou pracovní dobu
HDP	hrubý domácí produkt
HK	Hospodářská komora
HZS JMK	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
CHKO	chráněná krajinná oblast
IDS	integrovaný dopravní systém
ISPV	Informační systém o průměrném výdělku
IZS	Integrovaný záchranný systém
JCMM	Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
JIC	Jihomoravské inovační centrum
JM	Jižní Morava
JMK	Jihomoravský kraj
KČT	Klub českých turistů
KHK JM	Krajská hospodářská komora jižní Moravy
KORDIS	Koordinátor IDS JMK, společnost KORDIS JMK, a.s.
KPI	Key Performance Indicator – klíčový indikátor plnění
KÚ JMK	Krajský úřad Jihomoravského kraje
MaaS	Mobility as a Service

Seznam zkratk

Zkratka	Význam
MAS	Místní akční skupina
MD ČR	Ministerstvo dopravy České republiky
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MŠ	Mateřská škola
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí České republiky
NNO	Nestátní nezisková organizace
NPÚ	Národní památkový ústav
ORP	Obec s rozšířenou působností
ORR KÚ JMK	Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
PO	Příspěvková organizace
PO	prioritní osa
POÚ	obec s pověřeným obecním úřadem
RES	Registr ekonomických subjektů
ŘSD ČR	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SC	specifický cíl
SRJMK 2021+	Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
SŠ	střední škola
SÚS JMK	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
TO	tematické opatření
VOŠ	vyšší odborná škola
VŠ	vysoká škola

